

Memòria de l'edició de la prova d'avaluació de 6è de primària

Disseny i maquetació

El disseny de les proves es va encarregar al mateix equip (Estudi Juste Calduch) que havia dissenyat les proves de les competències bàsiques de l'any 2005-2006. Ens van presentar tres projectes a la comissió formada pel Consell Superior d'Avaluació, el Servei d'Ordenació Curricular i el Servei de Comunicació, Difusió i Publicacions. La proposta escollida és la que s'ha fet. En total s'han maquetat 6 proves (3 titulars i 3 suplents).

El treball de correcció d'originals i maquetació l'hem treballat amb el Consell Superior d'Avaluació.

Impressió

— Proves

La impressió de les proves es va fer per un procediment negociat amb 5 empreses convidades; el va guanyar Gràfiques Cuscó, SA. Es van imprimir 88.450 exemplars de la prova titular de català, castellà i matemàtiques i 10.020 de la prova suplent de cada matèria.

Les proves es van entregar retractilades a la distribuïdora, en paquets de 10 i 30 unitats. De la prova titular, se n'han fet 400 paquets de 10 exemplars i 2.715 de 30; de la prova suplent, 334 paquets de 30 unitats.

El càlcul del tiratge i dels paquets s'ha fet segons el nombre de línies que tenen els centres (vegeu full adjunt).

— Sobres

S'han imprès 3.500 sobres per facilitar el recull de les proves a les comissions avaluadores, 1 sobre per línia.

— Etiquetes

S'han imprès les etiquetes de l'alumnat amb el codi de centre d'acord amb el model escollit (vegeu-ne la mostra).

Manipulació i distribució

Es va preparar un paquet/sobre tancat per cada centre amb el material necessari, depenent del nombre d'alumnes i de línies de sisè. En total 2.099 centres i 87.920 alumnes.

— Material

- centres: 1 paquet de 30 exemplars de cada prova (català, castellà i matemàtiques), les etiquetes de l'alumnat i el sobre de retorn per cada línia de 6è.

- escoles amb menys de 8 alumnes de 6è: 1 paquet de 10 exemplars de cada una de les proves (català, castellà i matemàtiques), les etiquetes l'alumnat i el sobre de retorn.

Tant els sobres com els paquets anaven precintats amb una cinta adhesiva amb el logotip del Departament i el text "NO OBRIR".

Es van repartir els paquets als centres per missatgeria, a l'albarà d'entrega s'hi havia de posar el nom, cognoms i DNI de la persona de l'equip directiu que signava la rebuda del paquet al centre.

La prova es va fer el 6 de maig; la distribució als centres es va fer durant els dies 27, 28 i 29 d'abril, ja que molts centres de Catalunya feien la festa de lliure disposició els dies 30 d'abril o 4 de maig, i el dia 5 de maig el vam guardar per resoldre possibles incidències.

El material es va lliurar entre els dies 8, 11 i 12 de maig en els centres que van fer la prova el dia 13 de maig.

Terminis

Es van complir els terminis establerts a la previsió inicial; tot i que no van ser exactament iguals, tot el procés es va fer amb menys temps del previst (vegeu el calendari).

Costos (vegeu el full annex.)

Problemes detectats

- Les llistes amb els quals es va treballar per organitzar la distribució no sempre coincidien amb els que arribaven dels serveis territorials.
- A la CDE hi ha centres amb l'adreça incorrecta (no actualitzada).
- La llista dels centres que tenien tancat els dies 30 d'abril i 4 de maig ens va arribar molt tard i desendreçada.
- La llista de centres que no podien fer la prova el dia 6 no s'acabava de tancar mai, per això centres que ho van dir tard van rebre igualment les proves.
- Hi ha hagut molt de desordre a l'hora de rebre la informació dels centres que feien les proves un dia o un altre, els dies festius, dies de lliure disposició, canvis d'adreces d'última hora, etc.

No hi ha hagut cap incidència relacionada amb l'absència de lliurament de les proves a algun centre. L'empresa ARA VINC ha fet totes les entregues correctament i a temps.

Els possibles entrebancs que podien sortir durant el procés, s'han solucionat a temps i sense cap incidència significativa.

Incidències

1. Informació tardana addicional a la base de dades

- 27/04/2009

Se'ns comunica des d'Ordenació Curricular que hi ha grups de centres que pertanyen a ZER que faran la prova a un altre centre (ZER l'Oliver i ZER Val d'Aran).

- 27/04/2009

Tots els centres del ZER Baix Montseny estan de colònies els dies 27, 28 i 29, i el 30 és festa. Proposem fer el lliurament de totes de les proves de tots tres centres en un altre centre de 9 a 14 h, on es compromet a estar la cap d'estudis.

Quan ens arriba aquest comunicat ja s'estan repartint els paquets. Ens posem d'acord amb la direcció del centre, que recollirà els paquets.

- 05/05/2009

Ens notifiquen el canvi d'adreça del centre CEIP Pràctiques I de Lleida.

- 11/05/2009

Falta afegir aquest centre a la llista: 43008535 CEIP SOLCUNIT de Tarragona (2 línies).

- 12/05/2009

Falta afegir aquest centre a la llista: 08027936 CEIP Lluís Millet de Santa Coloma (1 línia).

2. Informació que arribava de forma esporàdica, tardana i no conjunta sobre els centres que feien la prova el dia 13 i els centres que feien festa els dies 30 i d'abril

- 27/04/2009 CEIP Centelles (Constantí) 43005893. Farà les proves el dia 13. Quan ens arriba aquesta informació ja s'han lliurat les proves.
- 27/04/2009 Col·legi Sagrada Família 250021431. Farà les proves el dia 13.
- 27/04/2009 Llista de poblacions que fan ús dels dies de lliure disposició:

30 d'abril

Callús, Sta. Maria d'Oló, St. Feliu Sasserra, Oristà, El Pont del Vilomara, St. Joan de Vilatorrada i St. Salvador de Guardiola.

30 d'abril i 4 de maig

Castellgalí, Castellbell i el Vilar i St. Vicenç de Castellet.

4 de maig

St. Mateu del Bages i Balsareny.

- 28/04/2009 CEIP Tiana de la Riba (Ripollet). Farà les proves el dia 13.
- 28/04/2009 El dia 4 de maig és festa a Cerdanyola.
- 28/04/2009 Calendari amb festes locals del mes de maig.

- 08/05/2009 CEIP La Roureda de Tordera i CEIP Jungfrau de Badalona. Fan festa el dia 11 i el dia 12. Cal enviar-los abans les proves.

3. Incidències relacionades amb albarans

- 27/04/2009 Bell-lloc del Pla (Girona), 17001590.
A l'albarà hi diu 2 capsos, però només n'han rebut 1.
Inicialment es van calcular 2 capsos per als centres del grup C, on pertany aquest centre, i després tot el material va caber-hi en una. Es va cometre l'error de modificar tots els albarans menys aquest.

4. Incidències relacionades amb l'entrega

- 28/04/2009 S'intercanvien els paquets entre els centres Santa Clara i Santa Dorotea. Es tornen a portar als centres correctes.
- 11/05/2009 (08028345) CEIP Les Mimoses. Sembla un centre abandonat i no contesta ningú al telèfon. Confirmem l'adreça, que estava equivocada.

Valoració distribució de l'empresa en data 28/04/2009

Amb data del 27/04/2009 es van lliurar 1825 centres i el 28/04/2009 es farà el repartiment d'uns 275 aprox. (deixant marge per fer les incidències el dia 29).

Així doncs, com que totes les proves del dia 6 ja estan en ruta, ja no podem canviar els centres que fan la prova el dia 6 al dia 13.

Si encara i així hi ha centres que voleu que rebin la prova el dia 13, recopileu tota la informació d'aquests centres durant aquests dies, feu un document amb totes les esmenes i li feu arribar com a molt tard el dia 4 a:

Antonio Pardo: japardo@aravinc.com

Amb còpia a la Bet.

És important tenir tota la informació correcte a dia 4, ja que el dia 6 comencen a manipular i el 7 comença el repartiment de les proves del dia 13.

Llista dels centres que fan la prova el dia 13

30/04/2009 – Sol·licitem la confirmació dels centres adjunts i esperem una nova llista dels centres que s'afegeixen derivats de les incidències del dia 6.

Llista dels centres que han de rebre les proves fora de termini (6 centres)

15/05/2009 – Donem a ARA VINC la llista dels centres d'EE (5 +1 ordinari), als quals enviem un joc de proves del dia 13. Els comptem tots com si fossin d'1 línia.

Millores i avaluació

- Cal corregir les adreces dels centres a la CDE.
- S'han d'unificar les llistes i la data màxima de rebuda.
- S'han de tancar les incidències dels centres amb antelació.

Barcelona, juny de 2009